

# DODATOK č.1

K zmluve o dielo zo dňa 11.08.2014

Zmluvné strany

## Objednávateľ:

Názov: Obec Kecerovce  
Sídlo: Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce  
IČO: 00 324 299  
DIČ: 2021244764  
V zastúpení: Miroslav Galas-Zaufal, starosta  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
Číslo účtu: 3729542/0200

/ďalej len objednávateľ/

a

## Zhotoviteľ:

Názov: CASO TRADE s.r.o.  
Sídlo: Piešťanská 21, 040 11 Košice  
IČO: 46 627 553  
DIČ: 2023503108  
V zastúpení: Ing. Július Csank, konateľ  
Bankové spojenie: Fio Banka  
Číslo účtu: 2000251845/8330

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddieli Sro vo vložke č.29696/V

/ďalej len zhotoviteľ/

Na kontrolnom dni konanom dňa 29.08.2014 a v súlade s **čl. 13 Záverečné ustanovenia**, bod 13.3, sa zmluvné strany vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1. z dôvodu potreby nerealizovania menej prác a súčasne potreby realizovania viac prác nezahrnutých v odovzdanej projektovej dokumentácii a v súťažnom výkaze výmer, upravujú zmluvné strany **čl. 5 Cena za dielo**, bod 5.1 nasledovne:

## Čl. 5 Cena za dielo

Pôvodne dohodnutá cena diela:

5.1 Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt. Cena za dielo však nepresiahne sumu 136 487,29 EUR

slovom: stotrydsaťšesťtisícštyristoosemdesiatsedem EUR a dvadsaťdeväť centov.

Cena viac a menej prác podľa Dodatku č.1 v rozsahu rozpočtu zo dňa 02.09.2014:

Cena celkom viac prác: 12 884,87 EUR

Cena celkom menej prác: 13 059,86 EUR

**Celková nová cena: 136 312,30 EUR**

Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo zo dňa 11.08.2014, ktoré týmto dodatkom č.1 neboli zmenené ostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č.1 vrátane rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 02.09.2014 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 11.08.2014.

Dodatok č.1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach , z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Kecerovciach dňa: 02.09.2014

V Kecerovciach dňa:02.09.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Miroslav Galas-Zaufal  
Starosta



Ing. Július Csank  
Konateľ

**CASO TRADE s.r.o.**  
Plešianská 1549/21  
Košice 040 11  
IČO: 48 827 453 DIČ: 2023503108  
tel. č.: 0902 572 303

Príloha:

- Rozpočet pre práce menej a viac